Lộ trình beta và phân công nhóm

Mã tài liệu: A-PLAN-02 | Ngày: 2026-10-08 | NEXORA SYNTHETIC CORPUS

Trưởng nhóm và thực hiện

- An là Product Owner phụ trách scope và ký quyết định release.
- Vy phụ trách ứng dụng Android và push Android.
- Khoa phụ trách ứng dụng iOS và chứng chỉ push iOS.
- Phúc chịu trách nhiệm backend, đồng bộ tiến độ và đăng nhập.
- Mai là QA Lead và xác nhận release gate.
- Đội sản phẩm không có người phụ trách triển khai tính năng offline download trong beta.

Mốc dự kiến

- Android build dự kiến ngày 08/11/2026; iOS build dự kiến ngày 09/11/2026.
- Release candidate dự kiến ngày 12/11/2026.
- Beta mục tiêu là ngày 15/11/2026 nhưng phụ thuộc QA sign-off và điều kiện phát hành.
- Ngày 15/11 không phải bằng chứng ứng dụng đã lên store.
- Push iOS nằm trong scope dự kiến ban đầu nhưng có thể thay đổi theo quyết định.
- Không có cam kết phát hành ứng dụng bản thương mại trong tháng 11.