Kế hoạch triển khai và mốc nghiệm thu

Mã tài liệu: M-PLAN-02 | Ngày: 2026-10-05 | NEXORA SYNTHETIC CORPUS

Nhân sự và trách nhiệm

- Lan là Project Manager và là người ký quyết định điều chỉnh phạm vi hoặc deadline chính thức.
- Minh chịu trách nhiệm tích hợp cổng thanh toán và xử lý đối soát giao dịch.
- Huy chịu trách nhiệm đồng bộ tồn kho, giữ chỗ 15 phút và giải phóng reservation.
- Trâm phụ trách QA, viết test case checkout và báo cáo blocking defects.
- Linh đảm nhiệm Security Review cho refund và payment callback.
- Mốc tiến độ lưu dưới dạng kế hoạch, không tự chứng minh hạng mục đã hoàn thành.

Lịch mốc dự kiến

- Hạn tích hợp cổng thanh toán ban đầu là 05/11/2026.
- Hạn đồng bộ tồn kho là 10/11/2026.
- Kế hoạch UAT đặt ngày 18/11/2026; UAT chưa phải ngày public beta.
- Public beta dự kiến ngày 25/11/2026, phụ thuộc nghiệm thu và quyết định phát hành.
- Minh phải gửi báo cáo đối soát timeout trước mốc payment integration.
- Không có mốc triển khai ví điện tử cho beta trong kế hoạch này.
- Bất cứ đề xuất đổi deadline phải có Decision Log được PM phê duyệt mới hiệu lực.