Kế hoạch hội nghị, ngân sách và nhân sự

Mã tài liệu: E-PLAN-02 | Ngày: 2026-10-06 | NEXORA SYNTHETIC CORPUS

Mốc sự kiện và nhiệm vụ

- Ngày tổ chức dự kiến là 12/12/2026 tại hội trường A, tối đa 350 người tính cả nhân sự và diễn giả.
- Phương là Event PM; Hải là trưởng hậu cần; Nga phụ trách đăng ký/check-in; Tùng phụ trách nhà tài trợ; Chi quản lý tài chính.
- Dự toán ngân sách toàn chương trình được phê duyệt ở mức 180 triệu VND.
- Kế hoạch suất ăn ban đầu 300 phần và có thể đổi sau quyết định mua hàng.
- Vị trí check-in ban đầu là sảnh ngoài khu hội trường A.
- Buổi tập dượt check-in có 3 vòng theo kế hoạch.
- Không có hợp đồng đặt Hội trường B đã ký trong kế hoạch ngày 06/10.
- Nhà tài trợ Gold có 2 gian hàng triển lãm, không có quyền keynote mặc định.

Tiến độ và giới hạn

- Ban tổ chức cần theo dõi số người xác nhận tách biệt khỏi số lượt điền form.
- Điểm sức chứa tối đa là 350 người cùng lúc, cần tính cả 25 nhân sự và 10 diễn giả nếu đủ theo phương án hiện tại.
- Số tiền cam kết, số tiền đã thanh toán và ngân sách còn chưa cam kết là các khái niệm khác nhau.
- Kế hoạch không khẳng định hội nghị đã diễn ra trước 12/12.